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MOCTAHOBJEHIE

AJMHHHCTPAITNH TAHHCKOI'O MYHHIIHIIAJIBHOI'O PAHOHA
IMEPMCKOTI'O KPAA




       В целях реализации на территории Гайнского муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол № 11 от 30.11.2016 г.), 
администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей.

2. Назначить ответственным за исполнение плана работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей отдел по вопросам внутренней и молодежной политике, культуры и спорта.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Гайнского муниципального района.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.о. заместителя главы по социальной и внутренней политике В.С. Нефедьеву. 
Глава  муниципального района – глава администрации 

Гайнского муниципального района                

                                                                                                              В. В. Исаев
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гайнского муниципального района

от 00.08.2017 г. № _________
План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

на 2017 год
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Создание информационного портала МОЦ (раздел на сайте ДШИ)
	до 25 августа 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	2. 
	Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности МОЦ 
	до 31 сентября 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	3. 
	Участие в совещании руководителей муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, г. Пермь
	17 августа 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	4. 
	Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования 
	до 31 сентября 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	5. 
	Работа с «Навигатором дополнительного образования»:

Обучение работе с порталом;

Заполнение и администрирование страниц муниципалитета на сайте.
	Август – ноябрь

2017 г.


	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	6. 
	Семинар педагогов дополнительного образования:

· Информирование о ходе реализации Приоритетного проекта;

· Освещение деятельности РМЦ, МОЦ;

· Консультирование по работе с порталом «Навигатор дополнительного образования»

· Консультирование по работе в системе персонифицированного финансирования услуги. 
	Ноябрь 2017
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	7. 
	Проведение «инвентаризации» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования 
	до 30 ноября 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова

	8. 
	Мониторинг оказания услуг

дополнительного образования детей в Гайнском муниципальном районе


	Декабрь 2017
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова
Методист ГУО Анфалова Н.Л.

	9. 
	Информирование педагогов ДО, методиста и руководителей о проведении КПК и стажировок (согласно плану деятельности РМЦ)


	до 25 августа 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова
Методист ГУО Анфалова Н.Л.

	10. 
	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей (согласно плану РМЦ) 
	август-декабрь 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова
Методист ГУО Анфалова Н.Л.

	11. 
	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик:

· Общеразвивающих программ;

· Организация летнего отдыха и заочных школ;

· Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
	сентябрь -декабрь 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова
Методист ГУО Анфалова Н.Л.

	12. 
	Разработка нормативов финансовых затрат дополнительных образовательных услуг, утверждение порядка (методики) расчета стоимости услуги (услуг) дополнительного образования. Утверждение стоимости услуг (определены нормативы затрат)
	сентябрь - декабрь 2017 года
	Главный бухгалтер КМЦ Базуева А.А.

	13. 
	Разработка и утверждение положения о системе учета услуг дополнительного образования.
	сентябрь - декабрь 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова


	14. 
	Выбор модели персонифицированного финансирования, параметров модели. Создание необходимой нормативно-правовой базы
	сентябрь - декабрь 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова


	15. 
	Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ 


	сентябрь - декабрь 2017 года
	Руководитель МОЦ 

Е. В. Атькова
Методист ГУО Анфалова Н.Л.
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Об утверждении плана работы 


муниципального опорного центра дополнительного образования детей












